A Cooperação na Área do Trabalho Infantil nos Estados-membros da CPLP

Documento de Projecto
REV 1.
Âmbito geográfico: Estados-membros da CPLP.
Data de início das actividades: 15 de Fevereiro de 2007.
Entidades responsáveis pelo Projecto: Estados-membros, Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP), OIT, Potenciais financiadores.
Entidades financiadoras: A determinar. Para a realização das actividades previstas no documento do projecto, o SECPLP e os Estados-membros procurarão encontrar financiadores.
Data de conclusão das actividades: Até final de Dezembro de 2016.
Subprojectos, Resultados, Actividades e Indicadores de Realização

I. Subprojectos

Nos termos do Plano de Acção, adoptado pelos (as) Ministros (as) do Trabalho e dos Assuntos Sociais, são quatro as áreas a considerar na área da prevenção e combate a exploração do trabalho infantil nos Estados-membros da CPLP:

· Subprojecto 1 – Informação, troca de experiências e trabalho em rede

· Subprojecto 2 – Campanhas conjuntas de sensibilização

· Subprojecto 3 – Harmonização de Metodologias

· Subprojecto 4 – Cooperação técnica e formação
II. Resultados e Actividades

Subprojecto 1 – Informação, troca de experiências e trabalho em rede
Resultado 1.1 – Os Estados-membros da CPLP trabalham em rede e divulgam entre si a informação
Actividade 1.1.1 – Criação, ao nível da CPLP, de um grupo de trabalho constituído pelos pontos focais sectoriais
Responsabilidade – Estados-membros e SECPLP
Período de Realização – Sempre que se considere oportuno

Local da Realização – Não se aplica



Custo – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
NOTA: foram indicados os pontos focais em 15 de Fevereiro de 2007; Nova actualização foi feita em Outubro de 2010.
Actividade 1.1.2 – Reuniões do grupo de trabalho constituído pelos pontos focais sectoriais: 

Responsabilidade – Estados-membros e SECPLP

Período de Realização – Sempre que se considere oportuno

Local da Realização – A definir



Custo – A definir
Entidade Financiadora – A definir
NOTA: A 1ª Reunião teve lugar a 29 e 30 de Março de 2007, em Lisboa, com o custo de [a apurar], financiada pelo (PETI-MTSS/Portugal) e a 2ª Reunião realizou-se a 26, 27 e 28 de Outubro de 2010, em Maputo, no contexto da Sessão de Formação Tripartida identificada na NOTA 2 à actividade 4.2.1, financiada pelo IPEC/OIT através de diversos doadores.
Actividade 1.1.3 – Criação e Manutenção de uma área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP
Responsabilidade – SECPLP, com os contributos dos pontos focais e da OIT-Lisboa
Período de Realização – Até Março de 2011 e ao longo de todo o projecto
Local da Realização – Não se aplica



Custo provável – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
Actividade 1.1.4 – Divulgação de materiais

Responsabilidade – SECPLP, com os contributos dos Estados-membros

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto
Local da Realização – Através da área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP

Custo provável – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
Resultado 1.2 – São publicados em língua portuguesa os principais documentos do IPEC/OIT 
Actividade 1.2.1 – Tradução e edição dos principais documentos do IPEC/OIT priorizados pelos Pontos Focais 
Responsabilidade – A definir
Período de Realização – Ao longo de todo o projecto
Local da Realização – Não se aplica



Custo provável – A definir
Entidade Financiadora – A definir 
NOTA: Em Turim, em Dezembro de 2006, foi elaborada uma lista prioritária de obras. No seguimento da primeira reunião de pontos focais, em Março de 2007, ficou decidida a tradução das seguintes obras:

1 – Combater o Trabalho Infantil perigoso na Agricultura: orientações políticas e práticas;

2 – Training resource pack on the elimination of hazardous child labour in agriculture;
3 – Pas à pas pour l’établissement de la liste de travaux dangereux

A primeira foi traduzida pelo PETI/Portugal e as outras duas pelo PETI/Brasil, com a colaboração dos escritórios da OIT em Brasília e em Lisboa. 

Desde o início das actividades, foram ainda traduzidas para língua portuguesa as seguintes publicações da OIT:

- Eliminar as piores formas de trabalho infantil, Guia Prático para parlamentares

- Trabalho Infantil – respostas políticas e legislativas modernas

- Uma colheita para o futuro: Agricultura sem Trabalho Infantil

- Relatório Global: Acelerar a acção contra o trabalho infantil

A apurar: custos até ao momento e entidades financiadoras
Resultado 1.3 – É produzida informação sobre os progressos verificados no conjunto dos Estados-membros da CPLP para incluir no Relatório Mundial sobre Trabalho Infantil que venha a ser publicado pela Iniciativa de Líderes Globais contra o Trabalho Infantil, e para divulgação em conferências mundiais que se realizem no quadro do Mapa para Alcançar a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil
Actividade 1.3.1 – A informação é produzida

Responsabilidade – SECPLP, em colaboração com os Estados-membros e a OIT

Período de Realização – Ao longo do projecto
Local da Realização – Não se aplica



Custo provável – Não se aplica
Entidade Financiadora – Não se aplica

Actividade 1.3.2 – A informação sobre os progressos verificados no conjunto dos Estados-membros da CPLP é divulgada na Conferência Mundial contra o Trabalho Infantil
Responsabilidade – SECPLP, em colaboração com os Estados-membros e a OIT

Período de Realização – 2013

Local da Realização – Brasil




Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Subprojecto 2 – Campanhas conjuntas de sensibilização
Resultado 2.1 – São realizadas campanhas alusivas ao trabalho infantil

Actividade 2.1.1 – Organização de campanhas conjuntas alusivas ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil através da distribuição da brochura dos posters e dos postais em língua portuguesa

Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP e OIT

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto, em Junho 

Local da Realização – Em todos os Estados-membros




Custo provável – A definir

Entidade Financiadora – A definir
NOTA: Foi organizada uma campanha conjunta alusiva ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil na Agricultura, sob a responsabilidade dos Estados-membros, SECPLP e OIT, em todos os Estados-membros, em Junho de 2007, tendo por entidades financiadoras a OIT-Lisboa, a OIT-Brasília, o IPEC, as cooperações brasileira e portuguesa, e os Estados-membros. Os textos foram traduzidos para língua portuguesa pelo Escritório da OIT em Lisboa em articulação com o Escritório de Brasília. Os materiais foram editados em cada um dos países depois dos layouts terem sido disponibilizados pelo IPEC.
Resultado 2.2 – São realizadas outras campanhas conjuntas temáticas

Actividade 2.2.1 – Organização de campanhas conjuntas temáticas 
Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP e OIT

Período de Realização – Ao longo de todo o projecto
Local da Realização – Em todos os Estados-membros



Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Subprojecto 3 – Harmonização de Metodologias
Resultado 3.1 – É feito o levantamento e o agrupamento dos dados estatísticos e metodologias em cada Estado-membro

Actividade 3.1.1 – Cada ponto focal envia os dados estatísticos e metodologias respectivas para o Secretariado Executivo da CPLP

Responsabilidade – Estados-membros, SECPLP
Período de Realização – Ao longo de todo o projecto
Local da Realização – Em cada Estado-membro




Custo provável – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
Actividade 3.1.2 – Produção de um documento que agrupe os dados e se pronuncie sobre as necessidades de harmonização
Responsabilidade – SECPLP e OIT
Período de Realização – Ao longo do projecto
Local da Realização – Não se aplica



Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Actividade 3.1.3 – Realização de estudos 

Responsabilidade –Estados-membros que o solicitem
Período de Realização – Ao longo do projecto
Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite



Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Resultado 3.2 – São divulgados os principais documentos orientadores do SIMPOC

Actividade 3.2.1 – Inclusão dos principais documentos orientadores do SIMPOC na área temática sobre trabalho infantil no portal da CPLP
Responsabilidade – SECPLP, com o apoio da OIT-Lisboa
Período de Realização – Ao longo do Projecto
Local da Realização – Não se aplica



Custo provável – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
Subprojecto 4 – Cooperação Técnica e Formação
Resultado 4.1 – É reforçada a cooperação técnica multilateral entre Estados-membros e entre estes e a OIT
Actividade 4.1.1 – Ratificação e implementação das Convenções 138 e 182 da OIT 
Responsabilidade – Estados-membros, com o apoio técnico da OIT e do SECPLP 
Período de Realização – Ao longo do Projecto
Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite



Custo provável – Não se aplica



Entidade Financiadora – Não se aplica
NOTA: Em 2009, foi concluída a ratificação da Convenção 182 por todos os Estados-membros. Apenas Cabo Verde e Timor Leste não ratificaram ainda a C138 (informação de Outubro de 2010).
Actividade 4.1.2 – Elaboração dos Planos de Acção Nacionais por parte dos Estados-membros
Responsabilidade – Estados-membros com o apoio técnico da OIT
Período de Realização – Ao longo do Projecto 

Local da Realização – Em cada Estado-membro que o solicite



Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Actividade 4.1.3 – Intercâmbio de experiências sobre Boas Práticas 
Responsabilidade – Estados-membros, com o apoio técnico da OIT
Período de Realização – A definir
Local da Realização – Em cada Estado-membro




Custo provável – A definir



Entidade Financiadora – A definir
Resultado 4.2 – É assegurada formação em língua portuguesa
Actividade 4.2.1 – São realizadas acções de formação em matéria de prevenção e combate ao trabalho infantil
Responsabilidade – A definir
Período de Realização – Ao longo do projecto
Local da Realização – A definir



Custo – A definir



Entidade Financiadora – A definir
NOTA - Foram já realizadas as seguintes acções de formação:
1) Acção de formação sobre Preparação dos Relatórios sobre as Normas Internacionais do Trabalho: Convenções sobre o Trabalho Infantil
Responsabilidade – OIT (Turim, Escritórios em África, IPEC, OIT-Lisboa)
Período de Realização – 2 a 6 de Novembro de 2009
Local da Realização – Portugal



Custo – A apurar



Entidade Financiadora – OIT
2) Sessão de Formação Tripartida em Diálogo Social e Trabalho Infantil 

Responsabilidade – OIT (Escritórios em África, IPEC, OIT-Lisboa)

Período de Realização – 25 a 29 de Outubro de 2010
Local da Realização – Maputo



Custo – A apurar
Entidade Financiadora – Fundos brasileiros, irlandeses,
noruegueses, espanhóis e Comissão Europeia
III. Indicadores de Realização definidos pelos Ministros do Trabalho no Plano de Acção em 2006
O impacto do presente Projecto será medido, em cada país beneficiário, através dos  indicadores definidos no Plano de Acção adoptado pelos Srs. Ministros do Trabalho e dos Assuntos Sociais da CPLP:

1 – Ratificação até 2010, por todos os Estados-membros da CPLP, das Convenções nºs 138 e 182 da OIT e o cumprimento das responsabilidades delas decorrentes
2 – Adopção até 2010, por todos os Estados-membros da CPLP, de estratégias e de programas operacionais de combate ao trabalho infantil e às suas piores formas

3 – Concepção e implementação de medidas adequadas de duração determinada até final de 2008, com o objectivo da efectiva abolição das piores formas de trabalho infantil até 2016.
 Os indicadores de realização deverão ser ponderados pelos Ministros do Trabalho na reunião de Luanda.
� Inscreve-se nesta actividade a Partilha entre Estados-membros de diversas publicações nacionais alusivas a esta temática, a disponibilização de toda a legislação na área do trabalho infantil, por Estado-membro e a lista e contactos dos actores-chave em cada Estado-membro, regularmente actualizadas.
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